




































































Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	25
1			PDT	96 días	vie 17/07/20	vie 27/11/20			
2			Investigar diseños del prototipo de otros autores	7 días	vie 17/07/20	lun 27/07/20			
3			Definir materiales, capacidad y especificaciones, requeridas para el diseño escogido.	1 día	mar 28/07/20	mar 28/07/20	2		
4			Investigar herramientas de diseño Industrial	7 días	mié 29/07/20	jue 6/08/20	3		
5			Escoger herramientas de diseño industrial	1 día	vie 7/08/20	vie 7/08/20	4		
6			Realizar un presupuesto del diseño y fabricación del prototipo	1 día	lun 10/08/20	lun 10/08/20	5		
7			Realizar el diseño del prototipo potencial	14 días	mar 11/08/20	vie 28/08/20	6		
8			Comprar materiales y herramientas establecidas en el diseño	2 días	lun 31/08/20	mar 1/09/20	7		
9			Realizar procesos de transformación de los materiales para la fabricación	2 días	mié 2/09/20	jue 3/09/20	8		
10			Ensamblar materiales procesados y transformados	2 días	vie 4/09/20	lun 7/09/20	9		
11			Elaborar un diagrama de flujo secuencial sobre el manejo del prototipo	1 día	mar 8/09/20	mar 8/09/20	10		
12			Realizar una guía sobre las políticas de uso y mantenimiento del prototipo	3 días	mié 9/09/20	vie 11/09/20	11		
13			Recolectar datos experimentales	21 días	lun 14/09/20	lun 12/10/20	12		
14			Realizar análisis estadístico descriptivo e inferencial	2 días	mar 13/10/20	mié 14/10/20	13		
15			Crear y ejecutar el modelo de simulación del prototipo a gran escala	15 días	jue 15/10/20	mié 4/11/20	14		

Proyecto: Anexo 5 Cronograma
Fecha: jue 22/04/21


Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Retrasada	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
Resumen inactivo		Hito externo			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	
16			Realizar encuestas de la satisfacción de los clientes potenciales	2 días	jue 5/11/20	vie 6/11/20	15		
17			Realizar el análisis de los indicadores KPI	1 día	lun 9/11/20	lun 9/11/20	16		
18			Completar documento final	14 días	mar 10/11/20	vie 27/11/20	17		























<div> <div>Proyecto: Anexo 5 Cronograma</div> <div>Fecha: jue 22/04/21</div> </div>	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Retrasada	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
	Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
	Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
	Resumen inactivo		Hito externo			



Proyecto: Anexo 5 Cronograma Fecha: jue 22/04/21	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Retrasada	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
	Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
	Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
	Resumen inactivo		Hito externo			



Proyecto: Anexo 5 Cronograma
Fecha: jue 22/04/21

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Retrasada	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
Hito inactivo		Tareas externas		Margen de demora	
Resumen inactivo		Hito externo	