







































Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Costo	22 may '22														29 may '22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
									S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1			Definir un método de control y estandarización del proceso de selección y descarte del aguacate Hass en la fase postcosecha	24 días	lun 1/08/22	jue 1/09/22		\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Proyecto: Proyecto1
Fecha: dom 22/05/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




















Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Costo	S	22 may '22	D	L	M	X	J	V	S	29 may '22	D	L	M	X
6			Crear una base de datos con las medidas obtenidas y controlar el proceso	8 días	mar 13/09/22	jue 22/09/22	Paula Herrera, Andres Tamayo	\$ 600.000														
7			Establecer en ASCAFÉ la metodología de análisis de calidad utilizada en Róterdam.	8 días	jue 22/09/22	sáb 1/10/22		\$ 0														
8			Investigar los estándares utilizados en Róterdam	7 días	jue 22/09/22	vie 30/09/22	Paula Herrera, Andres Carrillo	\$ 200.000														
9			Capacitar al personal encargado de la selección con base en los datos obtenidos.	2 días	vie 30/09/22	sáb 1/10/22	Paula Herrera, Andres Carrillo, Andres Tamayo, Alejandra Boya	\$ 1.000.000														

Proyecto: Proyecto1
Fecha: dom 22/05/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Costo	22 may '22														29 may '22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10			Definir criterios y normas de manipulación estándar del fruto, desde que es cosechado hasta cuando se transporta hacia las maquilas.	14 días	lun 3/10/22	jue 20/10/22		\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													


Proyecto: Proyecto1
Fecha: dom 22/05/22


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


[illegible]

Proyecto: Proyecto1
Fecha: dom 22/05/22


Elemento	Descripción	Visualización
Tarea	Resumen inactivo	[Barra azul sólida]
División	Tarea manual	[Barra azul punteada]
Hito	solo duración	[Barra azul punteada]
Resumen	Informe de resumen manual	[Barra azul punteada]
Resumen del proyecto	Resumen manual	[Barra azul punteada]
Tarea inactiva	solo el comienzo	[Barra azul punteada]
Hito inactivo	solo fin	[Barra azul punteada]
Tareas externas	Hito externo	[Barra gris sólida]
Fecha límite	Progreso	[Barra gris sólida]
Progreso manual	Progreso manual	[Barra gris sólida]













































[illegible]



Proyecto: Proyecto1 Fecha: dom 22/05/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Proyecto1 Fecha: dom 22/05/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin	