Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**Proyecto de diseño**	**58 días**	**lun 2/08/21**	**mié 20/10/21**	
2	**1. Identificar**	**14 días**	**lun 23/08/21**	**jue 9/09/21**	
3	1.1 Estructuración de ecuaciones de búsqu	7 días	lun 23/08/21	mar 31/08/21	
4	1.2 Revisión detallada de artículos.	7 días	lun 23/08/21	mar 31/08/21	
5	1.3 Selección de modelos.	7 días	mié 1/09/21	jue 9/09/21	3;4
6	1.4 selección de métricas.	7 días	mié 1/09/21	jue 9/09/21	3;4
7	**2. Adaptar**	**8 días**	**vie 10/09/21**	**mar 21/09/21**	
8	2.1 Selección de variables de decisión del r	4 días	vie 10/09/21	mié 15/09/21	6
9	2.2 Identificación de la información de ent	4 días	vie 10/09/21	mié 15/09/21	6
10	2.3 Formulación matemática del modelo d	4 días	jue 16/09/21	mar 21/09/21	8;9
11	**3.Diseñar**	**30 días**	**lun 2/08/21**	**vie 10/09/21**	
12	3.1 Selección de lenguaje de programación	1 día	lun 2/08/21	lun 2/08/21	
13	3.2 Capacitación en lenguaje de programa	15 días	mar 3/08/21	lun 23/08/21	12
14	3.3 Implementación computacional de lo	7 días	mar 24/08/21	mié 1/09/21	13
15	3.4 Verificación de resultados y corrección	7 días	jue 2/09/21	vie 10/09/21	14
16	**4. Validar**	**21 días**	**mié 22/09/21**	**mié 20/10/21**	
17	4.1 Diseño de experimentos para evaluar l	7 días	mié 22/09/21	jue 30/09/21	15;10
18	4.2 Implementación computacional de las	7 días	vie 1/10/21	lun 11/10/21	15;17
19	4.3 Evaluación de los indicadores de deser	7 días	mar 12/10/21	mié 20/10/21	15;18



Proyecto: Anexo 9.
Fecha: lun 7/06/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Proyecto: Anexo 9.
Fecha: lun 7/06/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	