
Id Modo

de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 INICIO 0 días mar 1/12/20 mar 1/12/20

2 OBJETIVO: 
ANALIZAR 
FACTORES DE 
PRODUCCION

15 días mar 
1/12/20

mar 
22/12/20

3 Estudiar proceso 
de produccion

10 días mar 1/12/20 mar 
15/12/20

1

4 Seleccionar 
metodo DOE 

5 días mar 
15/12/20

mar 
22/12/20

3

5 OBJETIVO: 
ELABORAR 
PROPUESTA

40 días mar 
1/12/20

mar 
26/01/21

6 Recolectar 
informacion

30 días mar 1/12/20 mar 
12/01/21

7 Establecer 
condiciones 
optimas del 

10 días mar 
12/01/21

mar 
26/01/21

6

8 OBJETIVO: VALIDAR
PROPUESTA DE 
DISEÑO

65 días mar 
26/01/21

mar 
27/04/21

9 Comparar 
resultados de 
indices

20 días mar 
26/01/21

mar 
23/02/21

7

10 Realizar 
procedimiento 
estandar

30 días mar 
23/02/21

mar 6/04/21 9

11 Determinar costo 
y viabilidad 

5 días mar 6/04/21 mar 
13/04/21

10

12 Conclusiones y 
recomendaciones

6 días mar 
13/04/21

mié 
21/04/21

11

1/12

Juan P.;Tania;Valentina

Juan P.;Tania;Valentina

David

Juan P.;Tania;Valentina

David;Juan P.;Tania;Valentina

David;Juan P.;Tania;Valentina

David;Juan P.;Tania;Valentina

David;Juan P.;Tania;Valentina

nov dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2020 tri 1, 2021 tri 2, 2021

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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13 Revision final 4 días mié 21/04/21mar 27/04/2112

14 FIN 0 días mar 27/04/21mar 27/04/2113

David;Juan P.;Tania;Valentina

27/04

nov dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2020 tri 1, 2021 tri 2, 2021

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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