
Necesidad 
de obra

•Residente 
de obra
•Formato 1

Proceso de 
contratación

•Depto. 
Contratación
•Formato 2

Importación 
de material

•Contratista
•Formato N/A

Fabricación 
en planta

•Contratista
•Formato N/A

Transporte a 
obra

•Contratista
•Formato N/A

Instalación y 
acabado

•Contratista
•Formato N/A

Recibo a 
satisfacción

•Residente 
de obra
•Formato N/A

Necesidad 
de obra

•Residente 
de obra
•Formato 1

Proceso de 
contratación

•Depto. 
Contratación
•Formato 2

Importación 
de material

•Contratista
•Formato N/A

Revisión 
previa inst.

•Contratista
•Formato N/A

Mejora zona 
de inst.

•Residente de 
obra
•Formato N/A

Instalación y 
acabado

•Contratista
•Formato N/A

Recibo a 
satisfacción

•Residente 
de obra
•Formato N/A

Necesidad de 
obra

•Residente de 
obra
•Formato 1

Proceso de 
compra

•Depto. 
Compra
•Formato 2

Transporte a 
obra

•Contratista 
•Formato N/A

Proceso de 
contratación

•Depto. 
Contratación 
•Formato 2

Instalación y 
acabado

•Contratista
•Formato N/A

Recibo a 
satisfacción

•Residente de 
obra
•Formato N/A

Componentes que se deben supervisar para la actividad critica de mesones:

Componentes que se deben supervisar para la actividad critica de piso en cerámica:

Componentes que se deben supervisar para la actividad critica de ascensor:



Necesidad de 
obra

•Residente de 
obra
•Formato 1

Proceso de 
compra

•Depto. 
Compras
•Formato 2

Transporte a 
obra

•Contratista 
•Formato N/A

Transporte 
interno

•Contratista 
•Formato N/A

Instalación

•Contratista
•Formato N/A

Recibo a 
satisfacción

•Residente de 
obra
•Formato N/A

Necesidad 
de obra

•Residente 
de obra
•Formato 1

Proceso de 
contratación

•Depto. 
Contratación
•Formato 2

Encofrado 
para 
fundición

•Contratista 
•Formato N/A

Proceso de 
compra

•Depto. 
Compras 
•Formato 2

Fundición

•Contratista
•Formato 

N/A

Curado y 
desencofrado

•Contratista
•Formato N/A

Recibo a 
satisfacción

•Residente 
de obra
•Formato N/A

Necesidad 
de obra

•Residente 
de obra
•Formato 1

Proceso de 
compra

•Depto. 
Compra
•Formato 2

Transporte a 
obra

•Contratista 
•Formato 

N/A

Proceso de 
contratación

•Depto. 
Contratación 
•Formato 2

Instalación

•Contratista
•Formato 

N/A

Recibo a 
satisfacción

•Residente de 
obra
•Formato N/A

Certificación 
Retie

•Contratista
•Formato 

N/A

Componentes que se deben supervisar para la actividad critica de malla electrosoldada:

Componentes que se deben supervisar para la actividad critica de muros en concreto:

Componentes que se deben supervisar para la actividad critica de acometidas eléctricas:



Necesidad de obra

•Residente de obra
•Formato 1

Proceso de 
contratación

•Depto. 
Contratación
•Formato 2

Compra de material

•Contratista 
•Formato N/A

Instalación y 
acabado

•Contratista
•Formato N/A

Recibo a 
satisfacción

•Residente de obra
•Formato N/A

Componentes que se deben supervisar para la actividad critica sistema apantallamiento:
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