



TABLA XLIII
CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Id	Activo	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nivel de esquema	Recursos
1	Sí	Proyecto	211 días	10 agosto 2020 09:00 a.m.	30 mayo 2021 07:00 p.m.		1	
2	Sí	Actividades objetivo 1	25 días	01 febrero 2021 09:00 a.m.	05 marzo 2021 07:00 p.m.		1	
3	Sí	Recopilación de datos e información actual a través de encuesta.	11 días	01 febrero 2021 09:00 a.m.	13 febrero 2021 07:00 p.m.		2	Herramienta para recolección de dato
4	Sí	Consolidación de la información y los datos.	7 días	13 febrero 2021 09:00 a.m.	20 febrero 2021 07:00 p.m.		2	
5	Sí	Análisis de la información	11 días	20 febrero 2021 09:00 a.m.	05 marzo 2021 07:00 p.m.		2	
6	Sí	Actividades objetivo 2	12 días	05 marzo 2021 09:00 a.m.	20 marzo 2021 07:00 p.m.	1	1	
7	Sí	Realizar una lluvia de ideas para el diseño	2 días	05 marzo 2021 09:00 a.m.	08 marzo 2021 07:00 p.m.		2	
8	Sí	Consolidar las propuestas de diseño	6 días	08 marzo 2021 09:00 a.m.	13 marzo 2021 07:00 p.m.		2	
9	Sí	Evaluar las propuestas de diseño	7 días	13 marzo 2021 09:00 a.m.	20 marzo 2021 07:00 p.m.		2	
10	Sí	Actividades objetivo 3	35 días	20 marzo 2021 09:00 a.m.	06 mayo 2021 07:00 p.m.	2	1	
11	Sí	Establecer el procedimiento para solicitar los servicios del CAP	17 días	20 marzo 2021 09:00 a.m.	10 abril 2021 07:00 p.m.		2	Asistente del CAP
12	Sí	Identificar los equipos a usar	7 días	10 abril 2021 09:00 a.m.	17 abril 2021 07:00 p.m.		2	
13	Sí	Determinar el proceso para el uso de cada una de las máquinas	15 días	17 abril 2021 09:00 a.m.	06 mayo 2021 07:00 p.m.		2	
14	Sí	Actividades objetivo 4	16 días	06 mayo 2021 09:00 a.m.	27 mayo 2021 07:00 p.m.	3	1	
15	Sí	Realizar pruebas para probar la funcionalidad del producto	11 días	06 mayo 2021 09:00 a.m.	20 mayo 2021 07:00 p.m.		2	
16	Sí	Documentar el diseño y el proceso de fabricación	6 días	20 mayo 2021 09:00 a.m.	27 mayo 2021 07:00 p.m.		2	Base de datos del CAP




Fig.41. Cronograma del proyecto



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

Facultad de Ingeniería y Ciencias
INGENIERÍA INDUSTRIAL
Proyecto de Diseño I